



RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
(RENLAKGIAT)
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE : 2217.CAJ.001
KRO : PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
RINCIAN OUTPUT : JUMLAH SARANA DAN PRASARANA BIDANG PELATIHAN
DAN PRODUKTIVITAS
KOMPONEN : PEMBANGUNAN DAN/ ATAU RENOVASI
SUB KOMPONEN : PEMBANGUNAN/ RENOVASI KANTOR/ WORKSHOP
PENANGGUNGJAWAB : KASUBBAG UMUM BPVP KENDARI
JUMLAH DANA : **Rp. 4.100.000.000,-**

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
Jl. D.I. Panjaiatan No. 226, Kendari

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RENLAKGIAT)

PROGRAM	:	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI
KRO	:	PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
RINCIAN OUTPUT	:	SARANA DAN PRASARANA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KOMPONEN	:	PEMBANGUNAN DAN/ATAU RENOVASI
KODE	:	2217.CAJ.001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Percepatan peningkatan kualitas SDM harus beriringan atau mengikuti dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja yang pesat, dinamis, disrupsi, otomasi oleh karena itu dalam rangka optimalisasi layanan pelatihan yang ada di BPVP Kendari sangat dibutuhkan penunjang dan fasilitas yang memadai berupa sarana dan prasarana gedung dan jalan sehingga penyelenggaraan pelatihan dapat berjalan secara optimal.

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari pada tahun 2024 ini mendapatkan alokasi anggaran belanja modal dari Ditjen Binalavotas sebesar Rp. 4.100.000.000,-. Sesuai dengan Kondisi bangunan yang ada diperlukan renovasi gedung workshop Manufaktur dan Workshop Bangunan sebesar Rp. 2.305.066.000,- dan Perbaikan Jalan pada kantor BPVP Kendari sebesar Rp. 1.794.934.000,- Hal ini dilakukan mengingat kondisi bangunan dan jalan yang ada saat ini sudah memerlukan perbaikan dimana target pelaksanaan kegiatan akan dimulai melalui lelang terbuka dan akan diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2024.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan ini adalah :
 - a. Undang-undang Nomor : 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2008 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
 - c. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No : 72 Tahun 2004;
 - d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
 - e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 - g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan;
 - h. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Nomor : SP DIPA-026.13.2.209255/2024 tanggal 24 November 2023

BAB II

SASARAN KEGIATAN

A. Sasaran kegiatan

Sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Instruktur BPVP Kendari dan Pengelola BPVP

2. Peserta Pelatihan mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.
3. Bertambahnya ruang belajar mengajar yang baik.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan ini melalui pelelangan umum
2. Tahapan dan Waktu Pencapaian Keluaran
 - a. Penetapan Pejabat Pengadaan
 - b. Penetapan Panitia Penerima
 - c. Penetapan Kontraktor Pelaksana

B. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan pengadaan konsultan perencanaan, pengawasan dan pengerjaan fisik. Rencana pelaksanaannya mulai Januari s.d November 2024.

NO	KEGIATAN	BULAN												KET
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Renovasi Workshop Manufaktur dan Workshop Bangunan													
2.	Renovasi Jalan dan Taman													

BAB IV

A. Biaya yang Diperlukan

Untuk melaksanakan kegiatan Layanan Perencanaan dan Anggaran Internal Tahun Anggaran 2024 dibutuhkan dana sebanyak **Rp. 4.100.000.000,- (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah)** dengan Rincian Anggaran Biaya terlampir :

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Renovasi Workshop Manufaktur dan Workshop Bangunan	2.305.066.000,-
2.	Renovasi Jalan dan Taman	1.794.934.000,-

Demikian penyusunan Renlakgiat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas Kendari



Amran, S.T.
NIP. 19830312 200901 1 014

RENCANA ANGGARAN BELANJA

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Ketenagakerjaan R.I
 Unit Eselon II/ Satker : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
 Kegiatan : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
 Sasaran Kegiatan : Sarana Prasarana Bidang Pelatihan dan Produktivitas
 Indikator Kinerja Kegiatan : Sarana dan Prasarana Bidang Pelatihan yang ditingkatkan
 Klasifikasi Rincian Output : Pembangunan dan/atau Renovasi
 Indikator KRO : Terlaksananya Pembangunan dan/atau Renovasi
 Volume : 2
 Satuan Ukur : Unit
 Alokasi Dana : Rp. 4.100.000.000,-

Kode	Uraian RO/KomponenAkun/Detail	Rincian Perhitungan		Harga Satuan	Jumlah
		Satuan	Jumlah		
2217.CAJ.001	Sarana dan Prasarana Bidang Pelatihan dan Produktivitas		2.0 Unit		4.100.000.000
051	Pembangunan dan/atau Renovasi				4.100.000.000
A	<i>Pembangunan/ Renovasi Kantor / Workshop</i>				4.100.000.000
533113	<u>Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan</u>				111.671.000
	- Pengelola Kegiatan Renovasi Workshop Manufaktur dan Workshop Bangunan		1.0 pkt	111.671.000	111.671.000
533115	<u>Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan</u>				467.399.000
	- Perencanaan Renovasi Workshop Manufaktur dan Workshop Bangunan		1.0 pkt	222.998.000	222.998.000
	- Pengawasan Renovasi Workshop Manufaktur dan Workshop Bangunan		1.0 pkt	244.401.000	244.401.000
533121	<u>Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan</u>				1.725.996.000
	(KPPN.060-Kendari)				
	- Renovasi Workshop Manufaktur dan Workshop Bangunan		1.0 pkt	1.725.996.000	1.725.996.000
534113	<u>Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan</u>				98.830.000
	- Pengelola Kegiatan Renovasi Jalan		1.0 pkt	98.830.000	98.830.000
534115	<u>Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan</u>				404.366.000
	- Perencanaan Renovasi Jalan		1.0 pkt	196.543.000	196.543.000
	- Pengawasan Renovasi Jalan		1.0 pkt	207.823.000	207.823.000
534141	<u>Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan</u>				1.291.738.000
	(KPPN.060-Kendari)				
	- Renovasi Jalan dan Taman		1.0 pkt	1.291.738.000	1.291.738.000

Kepala Balai Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas Kendari,



Amran, S.T.

NIP. 19830312 200901 1 014

